プロジェクト計画書

開発体制

役職	名前	すること
リーダー	奥村　洵太	・全体スケジュールの管理
開発責任者	川瀬　陽己	・プログラムが設計書に沿ったものを作成できているか管理する
プログラム責任者	藤松　和志	・各々の作るプログラムが開発方針にあったものか確認する
資料作成責任者	三木原　浬	・発表資料の管理を行う

開発スケジュール

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
要件仕様書、設計書確認	全員							
スプレッドシート管理用プログラム作成	奥村							
照明操作用プログラム作成	川瀬							
Remo3からのデータ管理用プログラム	藤松							

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
カメラデータ管理用プログラム作成	藤松							
カメラ操作用プログラム作成	三木原							
スプレッドシート情報取得テスト	奥村							
照明調整テスト	川瀬							

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
写真の送信テスト	藤松							
カメラが人を検知した後の撮影テスト	三木原							
システムテスト	全員							
成果発表資料	全員							