プロジェクト計画書

Group3

1．開発体制

・奥村洵太（リーダー）

全体スケジュールの管理を行う。全体の進捗を見ながら実装が可能かどうかを考える。

・川瀬陽己（開発責任者）

要求仕様書に沿ったものを作成できているか管理する。

・藤松和志（プログラム責任者）

各々の作るプログラムが開発方針に合ったものか、設計書の通りかどうか管理する。

・三木原浬（資料作成責任者）

発表資料の管理を行う。

2．開発スケジュール

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
写真の送信テスト	藤松				→	→		
カメラが人を検知した後の撮影テスト	三木原				→	→		
システムテスト	全員						→	
成果発表資料	全員	→	→	→	→	→	→	→

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
要件仕様書、設計書確認	全員							
スプレッドシート管理用プログラム作成	奥村							
照明操作用プログラム作成	川瀬							
Remo3からのデータ管理用プログラム	藤松							

タスク	担当	4/22 4限	4/29 3限	4/29 4限	5/13 3限	5/13 4限	5/20 3限	5/20 4限
カメラデータ管理用プログラム作成	藤松							
カメラ操作用プログラム作成	三木原							
スプレッドシート情報取得テスト	奥村							
照明調整テスト	川瀬							